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numero fase sezione dell'impianto sub_fase attivita 01 02 03 04 05
01 TO |generale T0.01 allestimento del cantiere
02 TO generale T0.02 allestimento area raccolta differenziata rifiuti
03 TO |generale T0.03 ricerca e tracciamento sottoservizi interferenti
01 T1 realizzazione rete fognaria T1.01 tracciamento nuovi tratti di rete fognaria
02 T1 |realizzazione rete fognaria T1.02 scavo dei tracciati
03 T1 realizzazione rete fognaria T1.03 fornitura e posa in opera tubazioni per fognatura
04 T1 realizzazione rete fognaria T1.04 fornitura e posa in opera pozzetti per fognatura
05 T1 realizzazione rete fognaria T1.05 realizzazione stazioni di sollevamento
06 T1 |realizzazione rete fognaria T1.06 realizzazione attraversamenti
07 T1 realizzazione rete fognaria T1.07 riempimento degli scavi
08 T1 realizzazione rete fognaria T1.08 ripristini stradali
01 T2 smobilizzo del cantiere T2.01 smobilizzo del cantiere




