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CRONOPROGRAMMA 
Comune di Cascina 
Piano Attuativo di iniziativa privata UTOE 20 Pettori, Comparto RQ 20.1 
Proprietà: Industria Laterizi Quaglierini srl 
 
Premessa 
L’intervento verrà attuato secondo le UMI indicate nella tav. EP 02 degli elaborati di pro-
getto. Le UMI sono 9. 
Tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria propedeutiche per il funzionamento 
dell’intervento generale sono comprese nell’UMI 9. 
Il rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione delle UMI private non può avvenire prima del 
rilascio del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione. 
 
Prima fase corrispondente alla realizzazione della UMI 9 
 
Opere di urbanizzazione come elencate di seguito: 
 

1) Realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per il 
funzionamento dell’intervento generale, ovvero: 
- realizzazione di tutti i tracciati stradali previsti nel piano, compreso il tratto di 

ingresso da via di Pettori nell’area fuori perimetro a cessione, compresi i 
parcheggi pubblici, i marciapiedi, le piazze e le piste ciclopedonali; 

- realizzazione di tutti i sottoservizi, ovvero Enel e le due nuove cabine 
elettriche, Telecom, Gas metano, Acquedotto compreso il tratto esterno al 
piano indicato nell’elaborato delle opere di urbanizzazione, Fognatura bianca 
completa di vasca di prima pioggia, caditoie e pozzetti, Fognatura nera 
completa di depuratore a gestione privata, sistema di illuminazione pubblica. 

 
2) Realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione secondaria necessarie per il 

funzionamento dell’intervento generale, ovvero: 
- sistemazione delle aree verdi di quartiere e verde pubblico di connessione 

con gli spazi aperti extraurbani, compreso realizzazione del pozzo per 
emungimento acqua, impianto di irrigazione, concimazione, semina e 
piantumazione delle specie arboree e arbustive, la realizzazione del parco 
attrezzato con giochi bambini e con postazioni attività fisica, la realizzazione 
dell’arredo urbano, comprese le fioriere, le panchine, le rastrelliere; 

 
I valori economici di tali interventi, ai fini degli scomputi, sono i seguenti: 
 
Urb. Primaria area interna al comparto 1´469´121,04 € 
Urb. Secondaria area interna al comparto 394’293,72 € 
 
I valori economici di tali interventi dell’area fuori comparto a cessione, ai fini degli scomputi,  
sono i seguenti: 
 
Urb. Primaria area esterna al comparto 297'051,88 € 
Urb. Secondaria area esterna al comparto 53'989,86 € 
 
TOTALE  2'214'456,50 € 
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Tale importo sarà a scomputo degli oneri di urbanizzazione come indicato nell’allegato EU 
05. 
 
Seconda fase corrispondente alla realizzazione della UMI 7 
 

1) Realizzazione del fabbricato da destinare a ERS (Edilizia Residenziale Sociale) 
che dovrà essere ceduto alla pubblica amministrazione; 

 
Il valore dell’immobile destinato ad ERS, calcolato sulla base del prezzario regionale delle 
OO.PP., sarà scomputato al 100% dagli oneri di urbanizzazione secondaria come indicato 
nell’allegato EU 05. 
 
Terza fase corrispondente alla realizzazione delle UMI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 
 

1) Realizzazione delle UMI a carattere privato, senza alcuna cronologia, da 
realizzarsi mediante idoneo titolo abilitativo per ogni UMI o per ogni fabbricato 
facente parte delle UMI. 

 
Tale intervento non prevede valori economici utili al fine dello scomputo. 
 
 
 
 
TOTALE GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 2'214'456,50 € 
A tale valore andrà comunque sommato il valore dell’immobile destinato ad ERS. 
 

Progettista: 
Ing. Giovandomenico Caridi 

 
 
 
 

 


