


Intervento di recupero scarichi su via di mezzo Nord nel comune di Cascina
PROGETTO DEFINITIVO

FASI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, di impianto idrico dei 

servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere. Allestimento di depositi, 

zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi. Realizzazione di 

impianto elettrico del cantiere. Realizzazione di impianto di protezione da 

scariche atmosferiche del cantiere. Realizzazione di impianto di messa a terra 

del cantiere. 

REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

Scavo. Sistemazione e predisposizione del fondo scavo: getti per fondazione 

ed opere varie. Posa in opera della vasca prefabbricata e dei pozzetti 

accessori

Istallazione pompe e piping

Posa in opera di centralina e quadro elettrico

Posa in opera di chiusini e finiture; sistemazioni esterne

REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SFIORO

Scavo. Sistemazione e predisposizione del fondo scavo: getti per fondazione 

ed opere varie. Posa in opera del pozzetto prefabbricato e collegamento al 

collettore esistente

Realizzazione di soglia di sfioro in mattoni; installazione paratoia in acciaio 

Posa in opera di chiusino e finiture

POSA DI CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

Regolamento della viabilità con istituzione di senso unico alternato o 

chiusura; scavo a sezione ristretta e preparazione di letto di posa in sabbia 

sul fondo scavo

Posa in opera della tubazione in PEAD Ø 75

Rinfianco e ricoprimento in sabbia

Rinterro con misto cementato

Realizzazione dello strato di binder

Realizzazione del tappeto di usura e ripristino strada asfaltata 

SMANTELLAMENTO CANTIERE

Smantellamento del cantiere, opere di finitura, rimozione e pulizia area

1° Mese 4° Mese2° Mese 3° Mese

Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
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