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Intervento di recupero scarichi su via di mezzo Nord nel comune di Cascina
PROGETTO DEFINITIVO

1° Mese 2° Mese 3° Mese 4° Mese

FASI

2| 3| 4 1|12(3)| 4 1|12(3]| 4 1|23

ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere, di impianto idrico dei
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere. Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi. Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere. Realizzazione di impianto di protezione da
scariche atmosferiche del cantiere. Realizzazione di impianto di messa a terra
del cantiere.

REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Scavo. Sistemazione e predisposizione del fondo scavo: getti per fondazione
ed opere varie. Posa in opera della vasca prefabbricata e dei pozzetti
accessori

Istallazione pompe e piping

Posa in opera di centralina e quadro elettrico

Posa in opera di chiusini e finiture; sistemazioni esterne

REALIZZAZIONE DI MANUFATTO DI SFIORO

Scavo. Sistemazione e predisposizione del fondo scavo: getti per fondazione
ed opere varie. Posa in opera del pozzetto prefabbricato e collegamento al
collettore esistente

Realizzazione di soglia di sfioro in mattoni; installazione paratoia in acciaio

Posa in opera di chiusino e finiture

POSA DI CONDOTTA FOGNARIA IN PRESSIONE

Regolamento della viabilita con istituzione di senso unico alternato o
chiusura; scavo a sezione ristretta e preparazione di letto di posa in sabbia
sul fondo scavo

Posa in opera della tubazione in PEAD @ 75

Rinfianco e ricoprimento in sabbia

Rinterro con misto cementato

Realizzazione dello strato di binder

Realizzazione del tappeto di usura e ripristino strada asfaltata

SMANTELLAMENTO CANTIERE

Smantellamento del cantiere, opere di finitura, rimozione e pulizia area

Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
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