L x COMUNE DI CASCINA
ACQUE PROVINCIA DI PISA

ACQUE spr I Servizi Idrici

Collettamento fognario a depurazione dell'abitato
di Navacchio

410 SCALA
TAVOLA/ELABORATO Cronoprogra mma A4
DATA
05/02/2020
Progetti e Lavori
@:NGEGNERIE TOSCANE Sede Firenze Via De Sanctis ,49 Cod.Fisc. e P.1.V.A. 06111950488
Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformita alle normative 1IS09001 — 1SO14001 — 1ISO45001 — SA8000
H
PROGETTISTA: ING. OSCAR GALLI ’)DO Ing 0SCAERALLI
C.S.P. ING. GLAUCO CECCONI /i g ZGNERI d¢\la Rsov “’.a
GEOLOGIA / GEOTECNICA: GEOL. NICOLA CEMPINI 1 mg Sezion
IMPIANTI ELETTRICI: ING. CARMINE MIULLI
. EGNERE CIVILE E AMBIENTALE
ACQUSIZIONE AREE: GEOM. ANDREA PATRIARCHI DUSTRIALE DELLINFORMAZIONE

CONSULENTI TECNICI di Ingegnerie Toscane:

ING. ANDREA BERNARDINI acquisizione aree
COLLABORATORI: COMMITTENTE: ING. ROBERTO CECCHINI
COOPERATIVA CIVILE STP progettazione generale, elaborazioni grafiche/estimative ACQUE SPA
OMEGA ENGINEERING impianti elettrici e di controllo
DOTT.SSA GEOL. FRANCESCA FRANCHI geologia VIA A. BELLATALLA, 1
DOTT. FABRIZIO BURCHIANTI archeologia LOC. OSPEDALETTO
56121 PISA
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. ROBERTO CECCHINI
ING. PAOLO PIZZARI
RESPONSABILE COMMESSA ACQUE SPA:
GEOM. CLAUDIO LASTRAIOLI

REV DATA DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE REDATTO CONTROLLATO/APPROVATO

01 05/02/2020 PRIMA EMISSIONE COOP CIVILE CECCONI

Proprieta riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione




numero |fase sezione dell'impianto sub_fase attivita 01 02 03
01 TO |generale T0.01 allestimento del cantiere
02 TO |generale T0.02 allestimento area raccolta differenziata rifiuti
03 TO | generale T0.03 ricerca e tracciamento sottoservizi interferenti
01 T1 |realizzazione rete fognaria T1.01 tracciamento nuovi tratti di rete fognaria
02 T1 realizzazione rete fognaria T1.02 scavo dei tracciati
03 T1 realizzazione rete fognaria T1.03 fornitura e posa in opera tubazioni per fognatura
04 T1 realizzazione rete fognaria T1.04 fornitura e posa in opera pozzetti per fognatura
05 T1 realizzazione rete fognaria T1.05 realizzazione stazioni di sollevamento
06 T1 realizzazione rete fognaria T1.06 realizzazione attraversamenti
07 T1 |realizzazione rete fognaria T1.07 riempimento degli scavi
08 T1 realizzazione rete fognaria T1.08 ripristini stradali
01 T2 | smobilizzo del cantiere T2.01 smobilizzo del cantiere




