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Progetti e Lavori 

Cronoprogramma 

Sede Firenze Via De Sanctis ,49 Cod.Fisc. e P.I.V.A. 06111950488 

Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alle normative ISO9001 – ISO14001 – ISO45001 – SA8000 



numero fase sezione dell'impianto sub_fase attività

01 T0 generale T0.01 allestimento del cantiere

02 T0 generale T0.02 allestimento area raccolta differenziata rifiuti

03 T0 generale T0.03 ricerca e tracciamento sottoservizi interferenti

01 T1 realizzazione rete fognaria T1.01 tracciamento nuovi tratti di rete fognaria 

02 T1 realizzazione rete fognaria T1.02 scavo dei tracciati

03 T1 realizzazione rete fognaria T1.03 fornitura e posa in opera tubazioni per fognatura

04 T1 realizzazione rete fognaria T1.04 fornitura e posa in opera pozzetti per fognatura

05 T1 realizzazione rete fognaria T1.05 realizzazione stazioni di sollevamento

06 T1 realizzazione rete fognaria T1.06 realizzazione attraversamenti

07 T1 realizzazione rete fognaria T1.07 riempimento degli scavi

08 T1 realizzazione rete fognaria T1.08 ripristini stradali

01 T2 smobilizzo del cantiere T2.01 smobilizzo del cantiere
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